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OBRAS 

OBRA DO CAMPUS CAMPO GRANDE  

Data das informações: 28/12/2016 

 
Processo 

Licitatório: 
23347.010622/2015-15 Número do contrato: 01/2016 

 
Descrição: Conclusão dos Blocos B e D do Campus Campo Grande  

 
Endereço: Rua Taquari, 831.  

  

Data do início: 06/01/2016 Previsão de término da vigência: 01/03/2017 

 
Valor estimado: R$ 2.921.624,60 

 
Fonte 

financiadora: 
0112000000 

 
Situação do 

Projeto/Obra: 

Em fase de Recebimento pela Comissão nomeada pela Portaria nº 1.582/2016 IFMS 

 
 Responsáveis 

pelas 
informações: 

PRODI  

 
Informações 

complementares: 

100 % da obra concluída  

 
Link para fotos: 

https://drive.google.com/open?id=0B2YalLMGNfpBMXJjLVd5MTJpdzA 
 

 

OBRA DO CAMPUS CAMPO GRANDE  

 

Processo Licitatório:   

 

Descrição: 

 

 

 

Situação:  

 

  

23347.015760.2015-91 

Adequação dos cobogós e instalação de esquadrias nos Blocos A, C e E do Campus Campo 
Grande 
 

Obra concluída – Em fase de Recebimento pela Comissão nomeada pela Portaria nº 1.586/2016 
IFMS 

https://drive.google.com/open?id=0B2YalLMGNfpBMXJjLVd5MTJpdzA
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OBRA DO CAMPUS CORUMBÁ  

Data das informações: 28/12/2016 

 

Processo Licitatório: 23347.017809.2015-40 Número do contrato: 08/2016 

 
Descrição: Conclusão dos blocos do Campus Corumbá do IFMS  

 
Endereço: Rua Pedro de Medeiros, s/n.  

  

Data do início: 
25/01/2016 Previsão de término da 

vigência: 

            25/03/2017 

 
Valor estimado: R$ 7.639.991,89 

 
Fonte financiadora: 

0112000000 

 
Situação do Projeto/Obra: 

Em andamento  

 
 

Responsáveis pelas 
informações: 

PRODI  

 
Informações 

complementares: 

42,93 % da obra concluída  

 

Link para fotos: 
https://drive.google.com/open?id=0B2YalLMGNfpBZzY1c3MwUmxRZk0 
 

 

OBRA DO CAMPUS DOURADOS   

Data das informações: 28/12/2016 

 
Processo Licitatório: 23347.101743.2014-94 Número do contrato: 07/2013 

 
Descrição: Construção do Campus do IFMS – Dourados  

 
Endereço: Rua Filinto Muller, 1.790 

  
Data do início: 

09/08/2013 Previsão de término da 
vigência: 

20/01/2017 

 
Valor estimado: R$ 6.550.090,29 

 
Fonte financiadora: 0112000000 

 
Situação da Obra 

Obra concluída – Em fase de Recebimento pela Comissão nomeada pela Portaria nº 
999/2016 IFMS 

 
 

Responsáveis pelas 
informações: 

PRODI 

 
Informações 

complementares: 
100 % da obra concluída  

 

Link para fotos: 
 
https://drive.google.com/open?id=0B2YalLMGNfpBVWpYXzdJR08wVWM 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B2YalLMGNfpBZzY1c3MwUmxRZk0
https://drive.google.com/open?id=0B2YalLMGNfpBVWpYXzdJR08wVWM
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OBRA DO CAMPUS JARDIM   

Data das informações: 28/12/2016 

 

Processo Licitatório: 23347.101802.2014-24 Número do contrato: 14/2015 

 
Descrição: Construção do Campus Jardim do IFMS  

 
Endereço: Rodovia BR-060 

  

Data do início: 
31/07/2015 Previsão de término da 

vigência: 
 

           21/01/2017 

 
Valor estimado: R$ 3.162.720,62 

 

Fonte financiadora: 
0112000000 

 
Situação do Projeto/Obra: 

Obra concluída – Em fase de Recebimento Definitivo pela Comissão nomeada pela 
Portaria nº 818/2016 IFMS. 

 
 

Responsáveis pelas 
informações: 

PRODI 

 
Informações complementares: 

100 % da obra concluída  

 

Link para fotos: 
https://drive.google.com/open?id=0B2YalLMGNfpBVG1lOEJ3S19hQ0U 
 

OBRA DO CAMPUS NAVIRAÍ  

Data das informações: 28/12/2016 

 
Processo Licitatório: 23347.103508.2014-57 Número do contrato: 09/2014 

 
Descrição: Construção do Campus do IFMS – Naviraí  

 

Endereço: 
 
Rodovia MS-141, km 04. s/n.  

  

Data do início: 
12/09/2014 Previsão de término da 

vigência: 

03/02/2017 

 
Valor estimado: R$ 2.647.081,93 

 
Fonte financiadora: 

0112000000 

 
Situação da Obra 

Em andamento  

 
 

Responsáveis pelas 
informações: 

PRODI 

 
Informações complementares: 

22,64 % da obra concluída  

 
Link para fotos: 

https://drive.google.com/open?id=0B2YalLMGNfpBdEZpNV80bUpzWWs 
 

 

https://drive.google.com/open?id=0B2YalLMGNfpBVG1lOEJ3S19hQ0U
https://drive.google.com/open?id=0B2YalLMGNfpBdEZpNV80bUpzWWs

