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OBRAS 

OBRA DO CAMPUS CAMPO GRANDE 

Data das informações: 30/08/2017 

 
Processo Licitatório: 23347.010622/2015-15 Número do contrato: 01/2016 

 
Descrição: Conclusão dos Blocos B e D do Campus Campo Grande 

 
Endereço: Rua Taquari, 831 

  
Data do início: 06/01/2016 Previsão de término da vigência: 04/07/2017 

 
Valor estimado: R$ 2.912.981,05 

 
Fonte financiadora: 0112000000 

 
Situação do Projeto/Obra: Em fase de Recebimento pela Comissão nomeada pela Portaria nº 1.582/2016 IFMS 

 
Responsáveis pelas informações: PRODI 

 

Informações complementares: 100 % da obra concluída 

 
Link para fotos: https://drive.google.com/open?id=0B2YalLMGNfpBSzlMb2tKTzBEVTQ 

 
 

OBRA DO CAMPUS CAMPO GRANDE 

Data das informações: 30/08/2017 

 
Processo Licitatório: 23347.020376.2016-91 Número do contrato: 04/2017 

 
Descrição: Adequação, adaptação, reparo e manutenção corretiva no Campus Campo Grande 

 
Endereço: Rua Taquari, 831 

  
Data do início: 22/02/2017 Previsão de término da vigência: 20/09/2017 

 
Valor estimado: R$ 281.589,13 

 
Fonte financiadora: 0112000000 

 
Situação do Projeto/Obra: Em fase de Recebimento pela Comissão nomeada pela Portaria nº 1894/2017 IFMS 

 
Responsáveis pelas informações: PRODI 

 

Informações complementares: 100 % da obra concluída 

 
Link para fotos: https://drive.google.com/open?id=0B2YalLMGNfpBMGNRQTVQckdfXzg 

 
  

  

https://drive.google.com/open?id=0B2YalLMGNfpBSzlMb2tKTzBEVTQ
https://drive.google.com/open?id=0B2YalLMGNfpBMGNRQTVQckdfXzg
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OBRA DO CAMPUS CORUMBÁ 

Data das informações: 30/08/2017 

 

Processo Licitatório: 23347.017809.2015-40 Número do contrato: 08/2016 

 
Descrição: Conclusão dos blocos do Campus Corumbá do IFMS 

 
Endereço: Rua Pedro de Medeiros, s/n.  

  

Data do início: 25/01/2016 Previsão de término da vigência: 20/11/2017 

 
Valor estimado: R$ 8.808.979,68 

 
Fonte financiadora: 0112000000 

 
Situação do Projeto/Obra: Em andamento 

 
Responsáveis pelas 

informações: 
PRODI 

 
Informações complementares: 90,58% da obra executada 

 
Link para fotos: 

https://drive.google.com/open?id=0B2YalLMGNfpBV0lvTmN5T0lMWkE 
 
  

https://drive.google.com/open?id=0B2YalLMGNfpBV0lvTmN5T0lMWkE

