

PLANO DE TRABALHO

É do tipo Emenda?

Não

Identificação (Título / Objeto da despesa)

Construção de restaurante estudantil Campus Corumbá

1 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a):

26101 - Administração Direta

Nome da autoridade competente:

MARCELO BREGAGNOLI

Número do CPF:

666.113.426-72

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

150016 - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:

150016 - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

150016 - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

2 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada:

26415 - Instituto Federal do Mato Grosso do Sul

Nome da autoridade competente:

ELAINE BORGES MONTEIRO CASSIANO

Número do CPF:

929.443.619-53

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODI

UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora- UG que receberá o crédito:

158132 - IF-MatoGrossodoSul

Número e Nome da Unidade Gestora- UG Responsável pelo execução do objeto do TED:

158132 - IF-MatoGrossodoSul

3 - OBJETO

ID 57956 - Construção do Refeitório Estudantil no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) Campus Corumbá.

4 - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

Ações principais: 1. Finalização dos projetos técnicos (Projeto Executivo, Memorial Descritivo, ARTs). 2. Licitação e contratação da empresa executora. 3. Execução da obra em três fases: - Estrutura e fundação; - Instalações elétricas, hidráulicas e climatização; - Acabamento e mobiliário. 4. Fiscalização da obra e cumprimento do cronograma. 5. Entrega e operacionalização do refeitório. Metas: - Garantir alimentação de qualidade e segurança alimentar aos estudantes. - Melhorar a permanência e o desempenho acadêmico. - Cumprir as diretrizes do PNAE e normas sanitárias. - Executar a obra dentro do prazo e orçamento estabelecidos.

5 - JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

Considerando que o Campus Corumbá atende aproximadamente 1.100 estudantes e possui potencial de expansão, a construção do refeitório se apresenta como medida essencial para garantir o direito à alimentação adequada, conforme preconizado pelas políticas de assistência estudantil. A nova estrutura contará com cozinha industrial, área de armazenamento

6 - SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?
Não

7 - FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:
Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública:

8 - CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º):

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?:
Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

9 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Incluir

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
META 1	Construção do Refeitório Estudantil no Campus Corumbá	unidade	1,00	2.193.912,26	2.193.912,26	01/07/2025	30/06/2026
PRODUTO 1	Construção do Refeitório Estudantil no Campus Corumbá	unidade	1,00	2.193.912,26	2.193.912,26	01/07/2025	30/06/2026

10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

MÊS/ANO	VALOR
7/2025	R\$ 308.347,89
8/2025	R\$ 157.207,84
9/2025	R\$ 234.289,07
10/2025	R\$ 195.551,16
11/2025	R\$ 145.096,49
12/2025	R\$ 184.317,10
1/2026	R\$ 157.686,91
2/2026	R\$ 145.735,07
3/2026	R\$ 145.735,07

4/2026	R\$ 95.183,55
5/2026	R\$ 164.401,42
6/2026	R\$ 259.964,25

11 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO- PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
44905100	Não	R\$ 1.224.809,55
44905100	Não	R\$ 968.706,27

12 - BENS REMANESCENTES

O Objeto do Termo de Execução Descentralizada contempla a aquisição, produção ou construção de bens?

Sim

Se sim, informar a titularidade e a destinação dos bens quando da conclusão do TED:

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS)

13 - PROPOSIÇÃO

Autorizado pelo(a) DIEGO HENRIQUE PEREIRA DE VIVEIROS CPF 022.752.571-01 no dia 04/07/2025 13:00:13

Brasília, 04 de JULHO de 2025

14 - APROVAÇÃO

Autorizado pelo(a) MARCELO BREGAGNOLI CPF 666.113.426-72 no dia 08/07/2025 19:40:03

Brasília, 08 de JULHO de 2025