

PLANO DE TRABALHO

É do tipo Emenda?

Não

Identificação (Título / Objeto da despesa)

Construção de restaurante estudantil Campus Dourados

1 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a):

26101 - Administração Direta

Nome da autoridade competente:

MARCELO BREGAGNOLI

Número do CPF:

666.113.426-72

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

150016 - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:

150016 - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

150016 - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

2 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada:

26415 - Instituto Federal do Mato Grosso do Sul

Nome da autoridade competente:

ELAINE BORGES MONTEIRO CASSIANO

Número do CPF:

929.443.619-53

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODI

UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora- UG que receberá o crédito:

158132 - IF-MatoGrossodoSul

Número e Nome da Unidade Gestora- UG Responsável pelo execução do objeto do TED:

158132 - IF-MatoGrossodoSul

3 - OBJETO

ID 57958 - Construção do Refeitório Estudantil no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) Campus Dourados.

4 - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

Ações principais: 1. Finalização dos projetos técnicos (Projeto Executivo, Memorial Descritivo, ARTs). 2. Licitação e contratação da empresa executora. 3. Execução da obra em três fases: - Estrutura e fundação; - Instalações elétricas, hidráulicas e climatização; - Acabamento e mobiliário. 4. Fiscalização da obra e cumprimento do cronograma. 5. Entrega e operacionalização do refeitório. Metas: - Garantir alimentação de qualidade e segurança alimentar aos estudantes. - Melhorar a permanência e o desempenho acadêmico. - Cumprir as diretrizes do PNAE e normas sanitárias. - Executar a obra dentro do prazo e orçamento estabelecidos.

5 - JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

a construção de um prédio do tipo Refeitório no CampusDourados com cozinha industrial, área de armazenamento, espaços para preparo e conservação de alimentos e salão de refeições configura-se como medida essencial para garantir o direito constitucional à alimentação escolar. A obra permitirá que o campus avance na consolidação de sua política

6 - SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?
Não

7 - FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:
Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública:

8 - CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º):

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?:
Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

9 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Incluir

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
META 1	Construção do Refeitório Estudantil no Campus Dourados	unidade	1,00	1.903.498,79	1.903.498,79	01/07/2025	30/07/2026
PRODUTO 1	Construção do Refeitório Estudantil no Campus Dourados	unidade	1,00	1.903.498,79	1.903.498,79	01/07/2025	30/07/2026

10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

MÊS/ANO	VALOR
7/2025	R\$ 162.003,79
8/2025	R\$ 113.617,81
9/2025	R\$ 184.343,48
10/2025	R\$ 106.078,51
11/2025	R\$ 114.677,65
12/2025	R\$ 199.808,17
1/2026	R\$ 176.768,46
2/2026	R\$ 150.853,18
3/2026	R\$ 96.964,77

4/2026	R\$ 98.888,84
5/2026	R\$ 200.819,05
6/2026	R\$ 298.675,08

11 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO- PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
44905100	Não	R\$ 880.529,41
44905100	Não	R\$ 1.022.969,38

12 - BENS REMANESCENTES

O Objeto do Termo de Execução Descentralizada contempla a aquisição, produção ou construção de bens?

Sim

Se sim, informar a titularidade e a destinação dos bens quando da conclusão do TED:

Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - IFMS

13 - PROPOSIÇÃO

Autorizado pelo(a) DIEGO HENRIQUE PEREIRA DE VIVEIROS CPF 022.752.571-01 no dia 04/07/2025 13:00:32

Brasília, 04 de JULHO de 2025

14 - APROVAÇÃO

Autorizado pelo(a) MARCELO BREGAGNOLI CPF 666.113.426-72 no dia 08/07/2025 19:40:03

Brasília, 08 de JULHO de 2025