

# PLANO DE TRABALHO

## É do tipo Emenda?

Não

## Identificação (Título / Objeto da despesa)

Construção do Bloco C - Campus Jardim ID 53791

## 1 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

### Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a):

26101 - Administração Direta

Nome da autoridade competente:

TOMÁS DIAS SANT'ANA

Número do CPF:

037.785.116-70

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

150016 - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

### UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:

150016 - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

150016 - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

## 2 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

### Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada:

26415 - Instituto Federal do Mato Grosso do Sul

Nome da autoridade competente:

ELAINE BORGES MONTEIRO CASSIANO

Número do CPF:

929.443.619-53

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

### UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora- UG que receberá o crédito:

158132 - IF-MatoGrossodoSul

Número e Nome da Unidade Gestora- UG Responsável pelo execução do objeto do TED:

158132 - IF-MatoGrossodoSul

## 3 - OBJETO

Construção de bloco de ensino no Campus Jardim que contará com pavimento térreo de 1289,93m<sup>2</sup> e área técnica de 29,54m<sup>2</sup> para acomodação da caixa d'água, podendo comportar até 10 espaços para salas de aula, laboratórios de informática ou espaço para atividades de pesquisa e extensão

## 4 - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

SERVIÇOS PRELIMINARES; SERVIÇOS EM TERRA; TRANSPORTES E ENTULHOS; INFRAESTRUTURA; SUPERESTRUTURA; IMPERMEABILIZAÇÕES; ALVENARIAS E FECHAMENTOS; ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURAS E PROTEÇÕES; JANELAS METÁLICAS; PORTAS METÁLICAS; FERRAGENS; VIDROS; FORROS; REVESTIMENTO EM TETO; REVESTIMENTO EM ALVENARIA; PAVIMENTAÇÃO; PINTURA EM TETO; PINTURA ALVENARIA INTERNA; PINTURA ALVENARIA EXTERNA; PINTURA EM ESQUADRIAS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS; INSTALAÇÕES SANITÁRIAS; INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL; INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA; SISTEMAS CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA; ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA; SERVIÇOS COMPLEMENTARES; CONJUNTO DA BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO; ACESSÓRIOS, BANCADAS, LOUÇAS E METAIS; SEGURANÇA NO TRABALHO.

#### 5 - JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

A construção do Bloco C trará ao Campus Jardim 10 salas de aula que possibilitará o incremento de ambientes de laboratórios, sala para robótica entre outras ações de ensino e pesquisa, bem como o aumento de, aproximadamente, 1200 alunos presenciais nos três turnos de funcionamento da unidade. Ante o exposto, visando propiciar a utilização desses no

#### 6 - SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?

Não

#### 7 - FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada:

#### 8 - CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º):

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?:

Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

#### 9 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Incluir

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
Cobertura	Cobertura		1,00	237.433,67	237.433,67	20/05/2022	08/08/2022
Cobertura	Cobertura		1,00	237.433,67	237.433,67	20/05/2022	08/08/2022
Alvenaria e Fechamentos	Alvenaria e Fechamentos		1,00	112.783,52	112.783,52	20/05/2022	08/07/2022
Alvenaria e Fechamentos	Alvenaria e Fechamentos		1,00	112.783,52	112.783,52	20/05/2022	08/07/2022
Revestimento em paredes	Revestimento em paredes		1,00	120.343,95	120.343,95	20/06/2022	06/09/2022
Revestimento em paredes	Revestimento em paredes		1,00	120.343,95	120.343,95	20/06/2022	06/09/2022
Revestimento em teto	Revestimento em teto		1,00	18.472,51	18.472,51	20/08/2022	06/11/2022
Revestimento em teto	Revestimento em teto		1,00	18.472,51	18.472,51	20/08/2022	06/11/2022
Esquadrias	Esquadrias		1,00	96.252,17	96.252,17	20/07/2022	07/10/2022
Esquadrias	Esquadrias		1,00	96.252,17	96.252,17	20/07/2022	07/10/2022
Serviços Preliminares	Serviços Preliminares		1,00	69.194,43	69.194,43	20/04/2022	04/03/2023
Serviços Preliminares	Serviços Preliminares		1,00	69.194,43	69.194,43	20/04/2022	04/03/2023
Serviços em terra	Serviços em terra		1,00	47.515,52	47.515,52	20/04/2022	04/03/2023
Serviços em terra	Serviços em terra		1,00	47.515,52	47.515,52	20/04/2022	04/03/2023
Infraestrutura	Infraestrutura		1,00	166.862,25	166.862,25	20/04/2022	04/03/2023

Infraestrutura	Infraestrutura		1,00	166.862,25	166.862,25	20/04/2022	04/03/2023
Superestrutura	Superestrutura		1,00	424.716,53	424.716,53	20/04/2022	08/07/2022
Superestrutura	Superestrutura		1,00	424.716,53	424.716,53	20/04/2022	08/07/2022
Pavimentação	Pavimentação		1,00	120.791,32	120.791,32	20/08/2022	05/01/2023
Pavimentação	Pavimentação		1,00	120.791,32	120.791,32	20/08/2022	05/01/2023
Pintura	Pintura		1,00	63.513,92	63.513,92	20/08/2022	06/12/2022
Pintura	Pintura		1,00	63.513,92	63.513,92	20/08/2022	06/12/2022
Instalações hidráulicas	Instalações hidráulicas		1,00	17.749,33	17.749,33	20/12/2022	09/03/2023
Instalações hidráulicas	Instalações hidráulicas		1,00	17.749,33	17.749,33	20/12/2022	09/03/2023
Instalações sanitárias	Instalações sanitárias		1,00	33.828,78	33.828,78	20/08/2022	05/01/2023
Instalações sanitárias	Instalações sanitárias		1,00	33.828,78	33.828,78	20/08/2022	05/01/2023
Acessórios, bancadas, louças e metais	Acessórios, bancadas, louças e metais		1,00	23.940,61	23.940,61	20/08/2022	06/12/2022
Acessórios, bancadas, louças e metais	Acessórios, bancadas, louças e metais		1,00	23.940,61	23.940,61	20/08/2022	06/12/2022
Instalações de proteção de combate a incêndio	Instalações de proteção de combate a incêndio		1,00	26.382,52	26.382,52	20/11/2022	06/02/2023
Instalações de proteção de combate a incêndio	Instalações de proteção de combate a incêndio		1,00	26.382,52	26.382,52	20/11/2022	06/02/2023
Instalações elétricas	Instalações elétricas		1,00	244.088,22	244.088,22	20/09/2022	05/02/2023
Instalações elétricas	Instalações elétricas		1,00	244.088,22	244.088,22	20/09/2022	05/02/2023
Cabeamento estruturado e telefônico	Cabeamento estruturado e telefônico		1,00	58.186,05	58.186,05	20/09/2022	05/02/2023
Cabeamento estruturado e telefônico	Cabeamento estruturado e telefônico		1,00	58.186,05	58.186,05	20/09/2022	05/02/2023
SPDA	SPDA		1,00	22.329,72	22.329,72	20/09/2022	08/05/2023
SPDA	SPDA		1,00	22.329,72	22.329,72	20/09/2022	08/05/2023
Serviços complementares	Serviços complementares		1,00	5.030,28	5.030,28	20/09/2022	08/05/2023
Serviços complementares	Serviços complementares		1,00	5.030,28	5.030,28	20/09/2022	08/05/2023
Administração local	Administração local		1,00	151.052,33	151.052,33	20/02/2023	09/05/2023
Administração local	Administração local		1,00	151.052,33	151.052,33	20/02/2023	09/05/2023
Instalações de água pluvial	Instalações de água pluvial		1,00	38.130,64	38.130,64	20/09/2022	06/01/2023
Instalações de água pluvial	Instalações de água pluvial		1,00	38.130,64	38.130,64	20/09/2022	06/01/2023

#### 10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

MÊS/ANO	VALOR
4/2022	R\$ 90.610,01
5/2022	R\$ 128.997,69
6/2022	R\$ 152.087,62
7/2022	R\$ 164.285,97
8/2022	R\$ 208.467,15
9/2022	R\$ 207.111,63
10/2022	R\$ 164.286,59
11/2022	R\$ 229.702,27
12/2022	R\$ 270.567,51
1/2023	R\$ 220.274,58
2/2023	R\$ 169.440,39
3/2023	R\$ 92.766,86

**11 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO- PAD**

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
44905100	Não	R\$ 2.098.598,27

**12 - BENS REMANESCENTES**

O Objeto do Termo de Execução Descentralizada contempla a aquisição, produção ou construção de bens?

Sim

Se sim, informar a titularidade e a destinação dos bens quando da conclusão do TED:

Instituto Federal de Mato Grosso do Sul.

**13 - PROPOSIÇÃO**

Autorizado pelo(a) DIEGO HENRIQUE PEREIRA DE VIVEIROS CPF 022.752.571-01 no dia 14/04/2022 16:17:32

**Brasília, 11 de MAIO de 2022**

**14 - APROVAÇÃO**

Autorizado pelo(a) TOMAS DIAS SANT ANA CPF 037.785.116-70 no dia 28/04/2022 19:49:22

**Brasília, 11 de MAIO de 2022**