
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL 

EDIÇÃO Nº 01/2016 
 JUNHO/JULHO 



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL 

EDIÇÃO Nº 01/2016 
 JUNHO/JULHO 



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL 

Rua Ceará, 972, Santa Fé, CEP 79021-000 
Campo Grande, MS 

www.ifms.edu.br 

 

Reitor 
Luiz Simão Staszczak 

 
Pró-Reitor de Administração 

José Jorge Guimarães Garcia 
 

Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional 
Daniela Matté Amaro Passos 

 
Pró-Reitor de Ensino 

Delmir da Costa Felipe 
 

Pró-Reitor de Extensão  
Airton José Vinholi Junior 

 
Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação 

Marco Hiroshi Naka 
 

Procuradora Federal 
Marta Freire de Barros Refundini 

 
Diretor de Expansão 

Antônio Leonardo de Araújo Neto 
 

Edição e Publicação do Boletim de Obras 
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional 



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL 

Rua Ceará, 972, Santa Fé, CEP 79021-000 
Campo Grande, MS 

www.ifms.edu.br 

Diretora-Geral do Campus Campo Grande 
Rosane de Brito Fernandez Garcia 

Diretor-Geral do Campus Corumbá 
Sandro Moura Santos 

Diretor-Geral do Campus Coxim 
Francisco Xavier da Silva 

Diretor-Geral do Campus Dourados 
Carlos Vinicius da Silva Figueiredo 

Diretor-Geral do Campus Jardim 
Nilson Oliveira da Silva 

Diretor-Geral do Campus Naviraí 
Matheus Bornelli de Castro 

Diretor-Geral do Campus Nova Andradina 
Claudio Zarate Sanavria 

Diretor-Geral do Campus Ponta Porã 
Marcos Pinheiro Vilhanueva 

Diretor-Geral do Campus Três Lagoas 
Apio Carnielo e Silva 



 

4 BOLETIM DE OBRAS Nº 01/2016. JUNHO / JULHO DE 2016 . INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL 
 

OBRA DO CAMPUS CAMPO GRANDE 

  Data das informações: 31/05/2016 
    

Processo Licitatório: 23347.010622/2015-15 Número do contrato: 01/2016 
    

Descrição: Conclusão dos Blocos B e D do Campus Campo Grande do IFMS 

    
Endereço: Rua Taquari, 831 

    
Data do início: 06/01/2016 Previsão de término da vigência: 02/09/2016 

    
Valor estimado: R$ 2.432.486,89   

    
Fonte financiadora: 0112000000   

    
Situação do Projeto / Obra: Em andamento   

    
Responsáveis pelas informações: PRODI   

    
Informações complementares: 82,14% da obra concluída   

    
Link para fotos: https://drive.google.com/open?id=0B55c64074sZhZnZlRXA2ME9YOGM 

OBRA DO CAMPUS CAMPO GRANDE 

  Data das informações: 31/05/2016 
    

Processo Licitatório: 23347.010622/2015-15 Número do contrato: 01/2016 
    

Descrição: Adequação dos cobogós e instalação de esquadrias nos Blocos A, C e E do 
Campus Campo Grande do IFMS 

    
Endereço: Rua Taquari, 831 

    
Data do início: 06/01/2016 Previsão de término da vigência: 02/09/2016 

    
Valor estimado: R$ 159.899,00   

    
Fonte financiadora: 0112000000   

    
Situação do Projeto / Obra: Em andamento   

    
Responsáveis pelas informações: PRODI   

    
Informações complementares: 35,91% da obra concluída   

    
Link para fotos: https://drive.google.com/a/ifms.edu.br/folderview?id=0B55c64074sZhdFl3VjQ3c1pIUlE  

https://drive.google.com/open?id=0B55c64074sZhZnZlRXA2ME9YOGM
https://drive.google.com/a/ifms.edu.br/folderview?id=0B55c64074sZhdFl3VjQ3c1pIUlE
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OBRA DO CAMPUS CORUMBÁ 

  Data das informações: 31/05/2016 
    

Processo Licitatório: 23347.017809.2015-40 Número do contrato: 08/2016 
    

Descrição: Conclusão dos blocos do Campus Corumbá do IFMS 

    
Endereço: Rua Pedro de Medeiros, s/n 

    
Data do início: 25/01/2016 Previsão de término da vigência: 25/03/2017 

    
Valor estimado: R$ 7.639.991,98   

    
Fonte financiadora: 0112000000   

    
Situação do Projeto / Obra: Em andamento   

    
Responsáveis pelas informações: PRODI   

    
Informações complementares: 6,25% da obra concluída   

    
Link para fotos: https://drive.google.com/folderview?id=0B55c64074sZhNjdxUU5YREJoZm8  

OBRA DO CAMPUS DOURADOS 

  Data das informações: 31/05/2016 
    

Processo Licitatório: 23347.101743.2014-94 Número do contrato: 07/2013 
    

Descrição: Construção do Campus Dourados do IFMS 

    
Endereço: Rua Filinto Müller, 1790 

    
Data do início: 09/08/2013 Previsão de término da vigência: 24/06/2016 

    
Valor estimado: R$ 6.557.962,88   

    
Fonte financiadora: 0112000000   

    
Situação do Projeto / Obra: Em andamento   

    
Responsáveis pelas informações: PRODI   

    
Informações complementares: 95,46% da obra concluída   

    
Link para fotos: https://drive.google.com/folderview?id=0B55c64074sZhSjM0dU5Wa2NOX0k  

 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B55c64074sZhNjdxUU5YREJoZm8
https://drive.google.com/folderview?id=0B55c64074sZhSjM0dU5Wa2NOX0k
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OBRA DO CAMPUS JARDIM 

  Data das informações: 31/05/2016 
    

Processo Licitatório: 23347.101802.2014-24 Número do contrato: 14/2015 
    

Descrição: Construção do Campus Jardim do IFMS 

    
Endereço: Rodovia BR-060 

    
Data do início: 31/07/2015 Previsão de término da vigência: 25/07/2016 

    
Valor estimado: R$ 3.234.750,47   

    
Fonte financiadora: 0112000000   

    
Situação do Projeto / Obra: Em fase de conclusão   

    
Responsáveis pelas informações: PRODI   

    
Informações complementares: 92,81% da obra concluída   

    
Link para fotos: https://drive.google.com/folderview?id=0B55c64074sZhMlE1WEszRzA3STA  

OBRA DO CAMPUS NAVIRAÍ 

  Data das informações: 31/05/2016 
    

Processo Licitatório: 23347.103508.2014-57 Número do contrato: 09/2014 
    

Descrição: Construção do Campus Naviraí do IFMS 

    
Endereço: Rodovia MS-141, km 04, s/n 

    
Data do início: 12/09/2014 Previsão de término da vigência: 05/11/2016 

    
Valor estimado: R$ 2.647.081,93   

    
Fonte financiadora: 0112000000   

    
Situação do Projeto / Obra: Em andamento   

    
Responsáveis pelas informações: PRODI   

    
Informações complementares: 21,49% da obra concluída   

    
Link para fotos: https://drive.google.com/folderview?id=0B55c64074sZhQXYyZDRKU2l4aTA  

 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B55c64074sZhMlE1WEszRzA3STA
https://drive.google.com/folderview?id=0B55c64074sZhQXYyZDRKU2l4aTA
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