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COMISSÃO ESPECIAL DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ACERVO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ACERVO
BIBLIOGRÁFICOBIBLIOGRÁFICO

RELATÓRIO FINAL DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS

PORTARIA Nº 844, DE 21 DE JULHO DE 2021. PORTARIA Nº 844, DE 21 DE JULHO DE 2021. 

1. NOME DOS MEMBROS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTE:  (CONSTARAM NA PORTARIA)

Franciele Fanaia de Oliveira 1101237

Alessandra de Melo Lima Marques 2091422

Diego Farias Falcão de Carvalho 1173129

Miriam Regiane Dutra 1954404

Marcílio Mota de Deus Souza 1624210

Claudia Rosane Ribeiro Alves 1051904

Josimelia Aquino Gasparetto 2352930

Edilson Kazuo Kubota 1998396

Rosemary Conceição Medina Barbosa 2153339

Paula Renata Cameschi de Souza 2309504

Jussara Hilario dos Santos 2309489

   2. NOME DOS MEMBROS QUE NÃO PARTICIPARAM ATIVAMENTE:  (CONSTARAM NA PORTARIA MAS NÃO

PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES).

3. REUNIÕES / ENCONTROS:

DATA PAUTA/ ASSUNTO

17/05/2021
Conversa sobre o processo de contratação.

Solicitação do levantamento da necessidade e quantitativos estimados da

contratação em cada unidade;

31/05/2021 Apresentação da experiência de contratação anterior para auxiliar os membros da
Comissão.

08/06/2021 Reunião com os servidores indicados como pontos focais para esclarecer sobre a
necessidade de ins=tuir a Comissão Permanente de Desenvolvimento de Coleções e o
levantamento dos quantitativos.

01/07/2021
Finalizar a Formalização da demanda;

Início do Estudo Técnico Preliminar; 

Distribuição de tarefas entre os membros da Comissão;

Definição de cronograma para conclusão das etapas;

09/08/2021 Reunião com os representantes da plataforma virtual Minha Biblioteca;



23/08/2021 Finalização do Estudo Técnico Preliminar;

Conferência do Mapa de risco

Início do Termo de referência

15/09/2021 Discussão e Finalização do Termo de Referência
Discussão e finalização do mapa de risco.

4. AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA COMISSÃO:

Elaboração da formalização da demanda
Pesquisa com outros órgãos sobre as especificidades do objeto;
Estudo de editais anteriores;
Consulta aos fornecedores sobre prazos de entrega, critérios de sustentabilidade, disponibilidade do
mercado para fornecimento de livros em Braille, os =pos de materiais comercializados, tais como:
livros, revistas, CD-ROOM, especificidades sobre o livro importado, questões cambiais, entre outros.
Levantamento de mercado com os possíveis fornecedores de livros físicos;
Levantamento de mercado com as plataformas que comercializam assinaturas para acesso aos livros
digitais;
Pesquisa de mercado para determinação do desconto mínimo;
Pesquisa de mercado para determinação do acréscimo máximo;
Pesquisa para determinação do valor estimado da contratação;
Tratamento dos dados coletados para obtenção de amostra homogênea e,
posteriormente,  determinar o desconto e o acréscimo estimado.
Elaboração do Estudo Técnico Preliminar;
Elaboração do mapa de risco da contratação;
Elaboração do mapa comparativo;
Elaboração da minuta do termo de referência;
Elaboração dos anexos do termo de referência;
Elaboração do Requerimento de Compra e Contratação;
Elaboração da sugestão da modalidade licitatória;

4.1 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA A EQUIPE DE COMPRAS E LICITAÇÕES E COMITÊ GESTOR DE4.1 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA A EQUIPE DE COMPRAS E LICITAÇÕES E COMITÊ GESTOR DE
CONTRATAÇÕES DO IFMSCONTRATAÇÕES DO IFMS

1. O processo foi instruído por área de conhecimento conforme Acórdão nº 579/2020 TCU - 1ª Câmara e
OOcio Circular nº 18/2020/GAB/SETEC-SETEC-MEC. Dessa forma, todos os itens do processo foram
separados em áreas de conhecimento conforme o CNPQ. 

Contudo, alguns fornecedores sugeriram não dividir os itens importados por área de conhecimento. Cabe
ressaltar que o quan=ta=vo es=mado para alguns itens é baixo, sendo portanto, provável que o item não
tenha proposta. Dessa forma, solicita-se análise do Comitê Gestor e da Equipe de Licitações sobre essaDessa forma, solicita-se análise do Comitê Gestor e da Equipe de Licitações sobre essa
situação no que tange às questões legais e de mercado.situação no que tange às questões legais e de mercado.

2. O valor es=mado da contratação para alguns itens foi superior ao limite do Art. 48, I, da Lei
Complementar nº 123, de 2006. Assim, infere-se que os itens não serão exclusivos para microempresas e
empresas de pequeno porte. Diante disso, o termo de referência foi minutado com a u=lização de cota
reservada. Nesse ponto, solicita-se análise do Comitê Gestor e da Equipe de Licitações sobre a necessidadeNesse ponto, solicita-se análise do Comitê Gestor e da Equipe de Licitações sobre a necessidade
de aplicação da cota reservada.de aplicação da cota reservada.

3. SSololicita-se análise do Comitê Gestor e da Equipe de Licitações sobre as especificidades para aquisição deicita-se análise do Comitê Gestor e da Equipe de Licitações sobre as especificidades para aquisição de
livros importados, principalmente, no que se refere ao momento da conversão do câmbio e a necessidadelivros importados, principalmente, no que se refere ao momento da conversão do câmbio e a necessidade
de documentos comprobatórios de importação e cotação da moeda estrangeira.de documentos comprobatórios de importação e cotação da moeda estrangeira.

5. PESSOAS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTE MAS NÃO CONSTARAM NA PORTARIA:

NOME ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Marlon Acosta Flores
Pesquisa de preço para determinação do desconto e

acréscimo

Pesquisa com fornecedores sobre questões cambiais.

6. PONTOS POSITIVOS:

Divisão de tarefas entre os membros da Comissão;
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