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SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

 

1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

 a) Unidade Descentralizadora e Responsável
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO)
Rose Modesto de Oliveira
XXX.326.201-XX
Diretoria de Implementação de Programas e Gestão de Fundos (DIPGF), Portaria nº 2.365 de 28 de abril de 2023, publicado no DOU de
02/05/2023
 
b) UG SIAFI
533018 - Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO)
Diretoria de Implementação de Programas e Gestão de Fundos (DIPGF) 

2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

 a) Unidade Descentralizada e Responsável
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS)
Elaine Borges Monteiro Cassiano
XXX.443.619-XX
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (Prodi)
b) UG SIAFI:
158132
158132 - Instituto Federal do Mato Grosso do Sul (IFMS)
 Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (Prodi)

3. OBJETO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA:
Avaliação das entregas de obras de engenharia de convênios celebrados entre a SUDECO com o Governo e com municípios do Estado
de Mato Grosso do Sul.

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED
São objetivos do projeto:
a) Analisar as etapas do processo de contratação e execução de obras de engenharia de órgãos públicos em Mato Grosso do Sul, desde a
elaboração dos projetos até a entrega final da obra;
b) Identificar as principais falhas e desafios enfrentados pelos órgãos públicos no processo de gestão, fiscalização e controle das obras
de engenharia;
c) Verificar a conformidade das obras com as normas técnicas e de segurança, bem como, com os prazos e orçamentos estabelecidos,
conforme check list fornecido pela SUDECO;
d) Propor soluções para as falhas e desafios identificados, visando aprimorar os processos de gestão, fiscalização e controle das obras de
engenharia de órgãos públicos em Mato Grosso do Sul;
e) Promover a capacitação de profissionais e estudantes envolvidos no projeto, visando a formação de especialistas capazes de atuar na
gestão de obras públicas de engenharia.
Para atender à demanda, o projeto será dividido em 6 rotas, totalizando 25 convênios celebrados entre a SUDECO e os municípios de
Alcinópolis, Rio Verde de Mato Grosso, Sonora, Amambai, Juti, Anastácio, Aquidauana, Terenos, Angélica, Batayporã, Ivinhema, Santa
Rita do Rio Pardo, Selviria, Brasilândia, Cassilândia, Paraíso das Águas e Paranaíba. Cada rota será composta por um conjunto de
convênios e terá início e fim na cidade de Campo Grande.
Serão realizados três tipos de serviços técnicos em cada convênio, sendo eles:
1. Análise do objeto conveniado por meio da leitura do contrato e documentos afins;
2. Vistoria "in loco" do objeto; e,
3. Elaboração do Relatório Técnico. Para cada um desses serviços, serão destinadas horas técnicas específicas, sendo 4 horas para
análise do objeto conveniado, 6 horas para vistoria "in loco" e 6 horas para elaboração do relatório técnico.
Além disso, a equipe de cada rota será composta por servidores técnicos administrativos com formação em engenharia civil e arquitetura
com CREA ou CAU válidos, que serão os responsáveis pelos serviços técnicos de check list, e pelos docentes e estudantes dos cursos de
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Engenharia Civil do Campus Aquidauana e de Arquitetura do Campus Jardim do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), que
participarão como objeto do plano de trabalho e produzirão relatórios técnicos e produções acadêmicas sobre os serviços prestados.

5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:
A justificativa para o projeto está baseada na importância da avaliação das entregas de obras de engenharia para garantir o uso adequado
dos recursos públicos e o cumprimento dos objetivos estabelecidos para cada convênio/projeto. Além disso, a entrega pontual e de
qualidade de obras de engenharia é essencial para a segurança e bem-estar da população que depende dessas obras para seu cotidiano.
O projeto pretende contribuir para a melhoria da efetividade e eficiência na entrega de obras de engenharia em órgãos públicos em Mato
Grosso do Sul. A análise das entregas permitirá à Sudeco fazer a emissão de parecer acerca da execução ou não do objeto conveniado e a
partir daí adotar as medidas de sua competência, na forma da legislação aplicável.
Além disso, os trabalhos também poderão permitir a identificação dos gargalos que impedem a entrega adequada das obras, e a
proposição de soluções visando contribuir para aperfeiçoar os processos de fiscalização e controle, garantindo, assim, a entrega de obras
com qualidade, dentro do prazo e orçamento previsto, e cumprindo a expectativa da sociedade.
Ademais, a participação de professores e alunos do IFMS dos cursos de Engenharia Civil do Campus Aquidauana e de Arquitetura do
Campus Jardim se faz fundamental para a realização deste projeto. A integração desses profissionais permitirá a análise dos projetos e
das obras sob o ponto de vista técnico, contribuindo para o aprimoramento dos processos de fiscalização e controle das obras. Além
disso, a participação dos estudantes nesse projeto possibilitará a formação de profissionais mais qualificados e conscientes da
importância da entrega de obras de engenharia de qualidade e dentro dos prazos e orçamentos previstos.

6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?
(     ) Sim
( X ) Não  

 7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:
A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:
 (X) Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada.
 (  ) Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública.
 (X) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos,
entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro
de 1994.

8. CUSTOS INDIRETOS (ART. 8º, § 2°)

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?
(X) Sim
(  ) Não  
 

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Metas Descrição  Unidade de
Medida Quantidade

Valor
Unitário

(R$)

Valor
Total (R$)  Início Fim

META 1

ROTA 1 : Campo
Grande -
Alcinópolis- Coxim
- Sonora - Rio
Verde de Mato
Grosso - Campo
Grande. 

- -   42.714,22 Nov/2023 Set/2024

ETAPAS        

Análise do objeto
conveniado por
meio da leitura do
Contrato e
documentos afins
(edital de
licitação,
planilhas
orçamentárias,
memorial
descritivo, etc. 

Produção de um
ficha do objeto
contendo: Descrição
sucinta do objeto;
Localização do
objeto; Prazo
previsto para
execução; Data de
início e fim da
execução; Valor do
Contrato; Empresa
executora; Instrução

hora-técnica 16 250,00 4.000,00 Nov/2023 Set/2024
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dos alunos
bolsistas.

Vistoria "in loco"
do objeto

Notas da vistoria:
execução parcial ou
total do objeto;
funcionalidade do
objeto; registro
fotográfico;
orientação dos
alunos bolsistas.

hora-técnica 24 450,00 10.800,00 Nov/2023 Set/2024

Elaboração do
laudo técnico

Elaboração do
laudo que deverá
conter: 1)
Identificação do
Objeto; 2) Relatório
sobre a execução do
objeto e sua
funcionalidade; 3)
Demonstrativos dos
valores das
impropriedades
identificadas, caso
haja 4) Relatório
fotográfico.
5)Orientação e
supervisão dos
alunos bolsistas na
elaboração do
relatório técnico e
da produção
científica.

hora-técnica 24 250,00 6.000,00 Nov/2023 Set/2024

Orientação aos
alunos

Estudantes
orientados Bolsa 6 800,00 4.800,00 Nov/2023 Set/2024

Acompanhamento
da análise técnica
dos documentos
do Convênio;
Acompanhamento
e assistência
técnica nas
visitas; relatório
técnico sobre os
Serviços
Prestados;
Produção
Científica e
Apresentação de
resultados em
evento científico
interno ou externo
à Instituição

Elaboração de: (1)
Relatório técnico:
Descrição do
Objeto Construtivo;
Descrição da
condução da visita
técnica; lições
aprendidas. (2)
Resumo Expandido
para apresentação
em Evento
Científico interno
ou externo.

Unidade 6 700,00 4.200,00 Nov/2023 Set/2024

Deslocamento em
função da
localidade (912
km)
 
 
 
 

Combustível (7,5
km/litro de álcool) Litro 121 3,89 470,69 Nov/2023 Set/2024

Aluguel se SUV Diária 5 1.750,00 8.750,00 Nov/2023 Set/2024

Motorista (serviços
e diárias) Diária 4 300,90 1.203,60 Nov/2023 Set/2024

Despesas com
alimentação e
hospedagem -
SERVIDOR (ENG
Ou ARQ)

Diária 4 300,90 1.203,60 Nov/2023 Set/2024

Despesas com
alimentação e
hospedagem -
Aluno

Diária 4 300,90 1.203,60 Nov/2023 Set/2024

Seguro +
Despesas
bancárias

 Unidade 1 82,73 82,73 Nov/2023 Set/2024

Metas Descrição Unidade de
Medida Quantidade

Valor
Unitário

(R$)

Valor Total
(R$) Início Fim

META 2 ROTA 2 :Campo
Grande - Juti -

- - - 32.138,80 Nov/2023 Set/2024
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Amambaí - Campo
Grande.

ETAPAS        

Análise do objeto
conveniado por
meio da leitura do
Contrato e
documentos afins
(edital de
licitação,
planilhas
orçamentárias,
memorial
descritivo, etc.

Produção de um
ficha do objeto
contendo: Descrição
sucinta do objeto;
Localização do
objeto; Prazo
previsto para
execução; Data de
início e fim da
execução; Valor do
Contrato; Empresa
executora; Instrução
dos alunos
bolsistas.

hora-técnica 12 250,00 3.000,00 Nov/2023 Set/2024

Vistoria "in loco"
do objeto

Notas da vistoria:
execução parcial ou
total do objeto;
funcionalidade do
objeto; registro
fotográfico;
orientação dos
alunos bolsistas.

hora-técnica 18 450,00 8.100,00 Nov/2023 Set/2024

Elaboração do
laudo técnico

Elaboração do
laudo que deverá
conter: 1)
Identificação do
Objeto; 2) Relatório
sobre a execução do
objeto e sua
funcionalidade; 3)
Demonstrativos dos
valores das
impropriedades
identificadas, caso
haja 4) Relatório
fotográfico.
5)Orientação e
supervisão dos
alunos bolsistas na
elaboração do
relatório técnico e
da produção
científica.

hora-técnica 18 250,00 4.500,00 Nov/2023 Set/2024

Orientação aos
alunos

Estudantes
orientados Bolsa 6 800,00 4.800,00 Nov/2023 Set/2024

Acompanhamento
da análise técnica
dos documentos
do Convênio;
Acompanhamento
e assistência
técnica nas
visitas; relatório
técnico sobre os
Serviços
Prestados;
Produção
Científica e
Apresentação de
resultados em
evento científico
interno ou externo
à Instituição.

Elaboração de: (1)
Relatório técnico:
Descrição do
Objeto Construtivo;
Descrição da
condução da visita
técnica; lições
aprendidas. (2)
Resumo Expandido
para apresentação
em Evento
Científico interno
ou externo.

Unidade 6 700,00 4.200,00 Nov/2023 Set/2024

Deslocamento em
função da
localidade
(777 km)
 
 
 
 

 Combustível (7,5
km/litro de álcool) Litro 103 3,89 400,67 Nov/2023 Set/2024

Aluguel de um SUV Diária 3 1.750,00 5.250,00 Nov/2023 Set/2024
Motorista (serviços
e diárias) Diária 2 300,90 601,80 Nov/2023 Set/2024

Despesas com
alimentação e

Diária 2 300,90 601,80 Nov/2023 Set/2024
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hospedagem -
SERVIDOR (ENG
Ou ARQ)
Despesas com
alimentação e
hospedagem- Aluno

Diária 2 300,90 601,80 Nov/2023 Set/2024

Seguro +
Despesas
bancárias

 Unidade 1 82,73 82,73 Nov/2023 Set/2024

Metas Descrição Unidade Quantidade
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$) Início Fim

META 3

ROTA 3: Campo
Grande - Terenos -
Anastácio -
Aquidauana -
Campo Grande.

- - - 47.587,46 Nov/2023 Set/2024

ETAPAS        

Análise do objeto
conveniado por
meio da leitura do
Contrato e
documentos afins
(edital de
licitação,
planilhas
orçamentárias,
memorial
descritivo, etc.

Produção de um
ficha do objeto
contendo: Descrição
sucinta do objeto;
Localização do
objeto; Prazo
previsto para
execução; Data de
início e fim da
execução; Valor do
Contrato; Empresa
executora; Instrução
dos alunos
bolsistas.

hora-técnica 20 250,00 5.000,00 Nov/2023 Set/2024

Vistoria "in loco"
do objeto

Notas da vistoria:
execução parcial ou
total do objeto;
funcionalidade do
objeto; registro
fotográfico;
orientação dos
alunos bolsistas

hora-técnica 30 450,00 13.500,00 Nov/2023 Set/2024

Elaboração do
laudo técnico

Elaboração do
laudo que deverá
conter: 1)
Identificação do
Objeto; 2) Relatório
sobre a execução do
objeto e sua
funcionalidade; 3)
Demonstrativos dos
valores das
impropriedades
identificadas, caso
haja 4) Relatório
fotográfico.
5)Orientação e
supervisão dos
alunos bolsistas na
elaboração do
relatório técnico e
da produção
científica.

hora-técnica 30 250,00 7.500,00 Nov/2023 Set/2024

Orientação dos
alunos

Estudantes
orientados. Bolsa 6 800,00 4,800,00 Nov/2023 Set/2024

Acompanhamento
da análise técnica
dos documentos
do Convênio;
Acompanhamento
e assistência
técnica nas
visitas; relatório
técnico sobre os
Serviços

Elaboração de: (1)
Relatório técnico:
Descrição do
Objeto Construtivo;
Descrição da
condução da visita
técnica; lições
aprendidas. (2)
Resumo Expandido
para apresentação

Bolsa 6 700,00 4.200,00 Nov/2023 Set/2024
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Prestados;
Produção
Científica e
Apresentação de
resultados em
evento científico
interno ou externo
à Instituição.

em Evento
Científico interno
ou externo.

Deslocamento em
função da
localidade (283
km)
 
 
 
 

Combustível (7,5
km/litro de álcool) Litros 37 3,89 143,93 Nov/2023 Set/2024

Aluguel de  SUV Diária 5 1.750,00 8.750,00 Nov/2023 Set/2024
Motorista (serviços
e diárias) Diária 4 300,90 1.203,60 Nov/2023 Set/2024

Despesas com
alimentação e
hospedagem -
SERVIDOR (ENG
Ou ARQ)

Diária 4 300,90 1.203,60 Nov/2023 Set/2024

Despesa com
alimentação e
hospedagem
- alunos

Diária 4 300,90 1.203,60 Nov/2023 Set/2024

Seguro +
Despesas
bancárias

 unidade 1 82,73 82,73 Nov/2023 Set/2024

Metas Descrição Unidade Quantidade
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$) Início Fim

META 4 

ROTA 4: Campo
Grande - Angélica -
Batayporã -
Ivinhema - Campo
Grande.

   47.816,97 Nov/2023 Set/2024

ETAPAS        

Análise do objeto
conveniado por
meio da leitura do
Contrato e
documentos afins
(edital de
licitação,
planilhas
orçamentárias,
memorial
descritivo, etc.

Produção de um
ficha do objeto
contendo: Descrição
sucinta do objeto;
Localização do
objeto; Prazo
previsto para
execução; Data de
início e fim da
execução; Valor do
Contrato; Empresa
executora; Instrução
dos alunos
bolsistas.

hora-técnica 20 250,00 5.000,00 Nov/2023 Set/2024

Vistoria "in loco"
do objeto

Notas da vistoria:
execução parcial ou
total do objeto;
funcionalidade do
objeto; registro
fotográfico;
orientação dos
alunos bolsistas.

hora técnica 30 450,00 13.500,00 Nov/2023 Set/2024

Elaboração do
laudo técnico

Elaboração do
laudo que deverá
conter: 1)
Identificação do
Objeto; 2) Relatório
sobre a execução do
objeto e sua
funcionalidade; 3)
Demonstrativos dos
valores das
impropriedades
identificadas, caso
haja 4) Relatório
fotográfico.
5)Orientação e
supervisão dos
alunos bolsistas na

hora técnica 30 250,00 7.500,00 Nov/2023 Set/2024
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elaboração do
relatório técnico e
da produção
científica.

Orientação dos
alunos

Estudantes
orientados Bolsa 6 800,00 4.800,00 Nov/2023 Set/2024

Acompanhamento
da análise técnica
dos documentos
do Convênio;
Acompanhamento
e assistência
técnica nas
visitas; relatório
técnico sobre os
Serviços
Prestados;
Produção
Científica e
Apresentação de
resultados em
evento científico
interno ou externo
à Instituição.

Elaboração de:
(1)Relatório
técnico: Descrição
do Objeto
Construtivo;
descrição da
condução da visita
técnica; lições
aprendidas. (2)
Resumo Expandido
para apresentação
em Evento
Científico interno
ou externo.

Bolsa 6 700,00 4.200,00 Nov/2023 Set/2024

Deslocamento em
função da
localidade ( 720
km)

Combustível (7,5
km/litro de álcool) Litros 96 3,89 373,44 Nov/2023 Set/2024

 Aluguel de SUV Diária 5 1.750,00 8.750,00 Nov/2023 Set/2024
 Motorista Diária 4 300,90 1.203,60 Nov/2023 Set/2024

 

Despesas com
alimentação e
hospedagem -
SERVIDOR (ENG
Ou ARQ)

Diária 4 300,60 1.203,60 Nov/2023 Set/2024

 
Despesa com
alimentação e
hospedagem- alunos

Diária 4 300,90 1.203,60 Nov/2023 Set/2024

Seguro +
Despesas
bancárias

 unidade 1 82,73 82,73 Nov/2023 Set/2024

Metas Descrição Unidade Quantidade
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$) Início Fim

META 5

ROTA 5: Campo
Grande - Santa Rita
do Pardo - Selviria -
Brasilândia - Ribas
do Rio Pardo -
Campo Grande.

- - - 40.057,63 Nov/2023 Set/2023

ETAPAS        

Análise do objeto
conveniado por
meio da leitura do
Contrato e
documentos afins
(edital de
licitação,
planilhas
orçamentárias,
memorial
descritivo, etc.

Produção de um
ficha do objeto
contendo: Descrição
sucinta do objeto;
Localização do
objeto; Prazo
previsto para
execução; Data de
início e fim da
execução; Valor do
Contrato; Empresa
executora; Instrução
dos alunos bolsistas

hora-técnica 16 250,00 4.000,00 Nov/2023 Set/2023

Vistoria "in loco"
do objeto

Notas da vistoria:
execução parcial ou
total do objeto;
funcionalidade do
objeto; registro
fotográfico;
orientação dos
alunos bolsistas.

hora-técnica 24 450,00 10.800,00 Nov/2023 Set/2024
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Elaboração do
laudo técnico

Elaboração do
laudo que deverá
conter: 1)
Identificação do
Objeto; 2) Relatório
sobre a execução do
objeto e sua
funcionalidade; 3)
Demonstrativos dos
valores das
impropriedades
identificadas, caso
haja 4) Relatório
fotográfico.
5)Orientação e
supervisão dos
alunos bolsistas na
elaboração do
relatório técnico e
da produção
científica.

hora-técnica 24 250,00 6.000,00 Nov/2023 Set/2024

Orientação dos
alunos 

Estudantes
orientados. unidade 6 800,00 4.800,00 Nov/2023 Set/2024

Acompanhamento
da análise técnica
dos documentos
do Convênio;
Acompanhamento
e assistência
técnica nas
visitas; relatório
técnico sobre os
Serviços
Prestados;
Produção
Científica e
Apresentação de
resultados em
evento científico
interno ou externo
à Instituição.

Elaboração de:
(1)Relatório
técnico: Descrição
do Objeto
Construtivo;
descrição da
condução da visita
técnica; lições
aprendidas. (2)
Resumo Expandido
para apresentação
em Evento
Científico interno
ou externo.

Bolsa 6 700,00 4.200,00 Nov/2023 Set/2024

Deslocamento em
função da
localidade (904
km)
 
 
 
 

Combustível (7,5
km/litro de álcool) Litros 120 3,89 466,80 Nov/2023 Set/2024

Aluguel de SUV Diária 4 1.750,00 7.000,00 Nov/2023 Set/2024
Motorista (serviços
e diárias) Diária 3 300,90 902,70 Nov/2023 Set/2024

Despesa com
alimentação e
hospedagem
- SERVIDOR (ENG
Ou ARQ)

Diária 3 300,90 902,70 Nov/2023 Set/2024

Despesa com
alimentação e
hospedagem
- alunos

Diária 3 300,90 902,70 Nov/2023 Set/2024

Seguro +
Despesas
bancárias

 unidade 1 82,73 82,73 Nov/2023 Set/2024

Metas Descrição Unidade Quantidade
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$) Início Fim

META 6

ROTA 6: Campo
Grande - Paranaíba
- Cassilândia -
Paraíso das águas -
Campo Grande.

- - - 40.073,21 Nov/2023 Set/2024

ETAPAS        
Análise do objeto
conveniado por
meio da leitura do
Contrato e
documentos afins
(edital de
licitação,

Produção de um
ficha do objeto
contendo: Descrição
sucinta do objeto;
Localização do
objeto; Prazo
previsto para

hora-técnica 16 250,00 4.000,00 Nov/2023 Set/2024
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planilhas
orçamentárias,
memorial
descritivo, etc.

execução; Data de
início e fim da
execução; Valor do
Contrato; Empresa
executora; Instrução
dos alunos
bolsistas.

Vistoria "in loco"
do objeto

Notas da vistoria:
execução parcial ou
total do objeto;
funcionalidade do
objeto; registro
fotográfico;
orientação dos
alunos bolsistas.

hora-técnica 24 450,00 10.800,00 Nov/2023 Set/2024

Elaboração do
laudo técnico

Elaboração do
laudo técnico
Elaboração do
laudo que deverá
conter: 1)
Identificação do
Objeto; 2) Relatório
sobre a execução do
objeto e sua
funcionalidade; 3)
Demonstrativos dos
valores das
impropriedades
identificadas, caso
haja 4) Relatório
fotográfico. 5)
Orientação e
supervisão dos
alunos bolsistas na
elaboração do
relatório técnico e
da produção
científica.

hora-técnica 24 250,00 6.000,00 Nov/2023 Set/2024

Orientação dos
alunos

Estudantes
orientados. unidade 6 800,00 4.800,00 Nov/2023 Set/2024

Acompanhamento
da análise técnica
dos documentos
do Convênio;
Acompanhamento
e assistência
técnica nas
visitas; relatório
técnico sobre os
Serviços
Prestados;
Produção
Científica e
Apresentação de
resultados em
evento
científico interno
ou externo à
Instituição.

Elaboração de:
(1)Relatório
técnico: Descrição
do Objeto
Construtivo;
descrição da
condução da visita
técnica; lições
aprendidas. (2)
Resumo Expandido
para
apresentação em
Evento Científico
interno ou externo.

Bolsa 6 700,00 4.200,00 Nov/2023 Set/2024

Deslocamento em
função da
localidade (935
km)
 
 
 
 

Combustível (7,5
km/litro de álcool) Litros 124 3,89 482,36 Nov/2023 Set/2024

Aluguel de SUV Diária 4 1.750,00 7.000,00 Nov/2023 Set/2024
Motorista (serviços
e diárias) Diária 3 300,90 902,70 Nov/2023 Set/2024

Despesa com
alimentação e
hospedagem
- SERVIDOR (ENG
Ou ARQ)

Diária 3 300,90 902,70 Nov/2023 Set/2024

Despesa com
alimentação e
hospedagem dos
alunos

Diária 3 300,90 902,70 Nov/2023 Set/2024
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Seguro +
Despesas
bancárias

 unidade 1 82,73 82,73 Nov/2023 Set/2024

Metas Descrição Unidade Quantidade
Valor

Unitário
(R$)

Valor Total
(R$) Início Fim

META 7

Realizar a atividade
de gestão
administrava do
projeto (Fundação
de Apoio)

Taxa 1 29.789,40 29.789,40 Nov/2023 Set/2024

META 8
Ressarcimento de
custos institucionais
(RCI)

Taxa 1 16.905,70 16.905,70 Nov/2023 Set/2024

META 9 Coordenação do
Projeto Bolsa 6 2.800,00 16.800,00 Nov/2023 Set/2024

META 10 Gestão do projeto Bolsa 6 2.300,00 13.800,00 Nov/2023 Set/2024

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS/ANO VALOR 
Novembro/2023 R$ 327.683,39

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO - PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA CUSTO INDIRETO VALOR PREVISTO

33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Sim R$ 327.683,39

12. PROPOSIÇÃO 

 
ELAINE BORGES MONTEIRO CASSIANO

Reitora do IFMS

13. APROVAÇÃO

 
ROSE MODESTO 

Superintendente da SUDECO

Documento assinado eletronicamente por ELAINE BORGES MONTEIRO CASSIANO, Usuário Externo, em 19/10/2023, às 10:57,
conforme Decreto N.º 8.539 de 08/10/2015 e Decreto N.º 11.057 20/04/2022 da Presidência da República.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://bit.ly/292Spi1, informando o código verificador 0361971 e o
código CRC DBB4D1D3.

Referência: Processo nº 59800.000082/2023-14 SEI nº 0361971


