
PLANO DE TRABALHO
 

É do tipo Emenda?

Identificação (Título / Objeto da despesa)

1 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

UG SIAFI

2 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

UG SIAFI

3 - OBJETO

4 - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

É do tipo Emenda?

Não

Identificação (Título / Objeto da despesa)

Construção do Bloco C - Campus Dourados ID 53713

1 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

     Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a):
26101 - Administração Direta

Nome da autoridade competente:
TOMÁS DIAS SANT´ANA

Número do CPF:
037.785.116-70

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:
150016 - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:
150016 - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:
150016 - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

2 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

     Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada:
26415 - Instituto Federal do Mato Grosso do Sul

Nome da autoridade competente:
ELAINE BORGES MONTEIRO CASSIANO

Número do CPF:
929.443.619-53

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora- UG que receberá o crédito:
158132 - IF-MatoGrossodoSul

Número e Nome da Unidade Gestora- UG Responsável pelo execução do objeto do TED:
158132 - IF-MatoGrossodoSul

3 - OBJETO

Construção de Bloco de ensino com 10 salas no Campus Dourados. Endereço: Rua Filinto Müller, 1.790, Jardim Canaã I, Dourados, Mato Grosso do Sul.
Área do bloco a ser construído: 1289,93 m².

4 - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:



5 - JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

6 - SUBDESCENTRALIZAÇÃO

7 - FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

8 - CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°):

9 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

A implantação do Campus Dourados do IFMS, assim como das unidades localizadas em Jardim e Naviraí, é resultado da terceira fase de expansão da
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. As atividades do campus tiveram início no segundo semestre de 2014, na Escola
Estadual Presidente Vargas, situada na Rua Oliveira Marques, nº 1.955. O espaço para o funcionamento da sede provisória foi cedido pela Secretaria de
Estado de Educação (SED/MS). A mudança para a sede definitiva, localizada na Rua Filinto Müller, 1.790, Jardim Canaã I, ocorreu no primeiro semestre
de 2016. Na ocasião, o campus iniciou a oferta do curso técnico integrado em Informática para Internet. O funcionamento do campus foi autorizado pelo
Ministério da Educação (MEC) por meio da Portaria n° 378, de 9 de maio de 2016. A inauguração oficial foi feita pela Presidência da República, em
cerimônia realizada em Brasília/DF. A construção do Bloco C visa como um todo propiciar a ampliação do Campus Dourados, principalmente com salas
de aula (já que o complexo se encontra bem equipado de laboratórios). A construção térrea terá área total de 1289,93 m² que comportará 10 salas de
aula e possibilitará o incremento de aproximadamente 1.200 alunos presenciais nos três turnos de funcionamento da unidade.

5 - JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

A construção do Bloco C visa como um todo propiciar a ampliação do Campus Dourados, principalmente com salas de aula (já que o complexo se
encontra bem equipado de laboratórios). A presente descrição da solução foi definida considerando o projeto base/original com recomendação da
Administração do IFMS, conforme extensa troca de informações da alta

6 - SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?
Não

7 - FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada:

8 - CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2°):

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?:
Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

9 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

 Incluir

METAS DESCRIÇÃO
Unidade

de Medida
Quantidade

Valor
Unitário

Valor
Total

Inicio Fim

LOUÇAS, METAIS E OUTROS LOUÇAS, METAIS E OUTROS 1,00 9.415,65 9.415,65 09/10/2022 06/02/2023

LOUÇAS, METAIS E OUTROS LOUÇAS, METAIS E OUTROS 1,00 9.415,65 9.415,65 09/10/2022 06/02/2023

SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO

SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO

1,00 14.493,18 14.493,18 09/08/2022 05/02/2023

SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO

SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO

1,00 14.493,18 14.493,18 09/08/2022 05/02/2023

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 153.479,55 153.479,55 09/08/2022 05/02/2023

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 153.479,55 153.479,55 09/08/2022 05/02/2023

ADEQUAÇÃO DE SUBESTAÇÃO ADEQUAÇÃO DE SUBESTAÇÃO 1,00 24.933,60 24.933,60 09/03/2023 08/05/2023

ADEQUAÇÃO DE SUBESTAÇÃO ADEQUAÇÃO DE SUBESTAÇÃO 1,00 24.933,60 24.933,60 09/03/2023 08/05/2023

ILUMINAÇÃO EXTERNA ILUMINAÇÃO EXTERNA 1,00 29.646,32 29.646,32 09/03/2023 08/05/2023

ILUMINAÇÃO EXTERNA ILUMINAÇÃO EXTERNA 1,00 29.646,32 29.646,32 09/03/2023 08/05/2023

PISOS SISTEMAS DE PISOS 1,00 170.476,10 170.476,10 09/07/2022 06/12/2022

PISOS SISTEMAS DE PISOS 1,00 170.476,10 170.476,10 09/07/2022 06/12/2022

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 10.050,10 10.050,10 09/07/2022 05/01/2023



10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 10.050,10 10.050,10 09/07/2022 05/01/2023

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS

1,00 19.934,15 19.934,15 09/08/2022 06/01/2023

DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS

DRENAGEM DE ÁGUAS
PLUVIAIS

1,00 19.934,15 19.934,15 09/08/2022 06/01/2023

INSTALAÇÃO SANITÁRIA INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,00 8.046,04 8.046,04 09/07/2022 06/12/2022

INSTALAÇÃO SANITÁRIA INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,00 8.046,04 8.046,04 09/07/2022 06/12/2022

ADMINISTRAÇÃO LOCAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 73.923,75 73.923,75 09/03/2022 04/03/2023

ADMINISTRAÇÃO LOCAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 73.923,75 73.923,75 09/03/2022 04/03/2023

SEGURANÇA E MEDICINA DO
TRABALHO

SEGURANÇA E MEDICINA DO
TRABALHO

1,00 1.597,28 1.597,28 09/03/2022 04/03/2023

SEGURANÇA E MEDICINA DO
TRABALHO

SEGURANÇA E MEDICINA DO
TRABALHO

1,00 1.597,28 1.597,28 09/03/2022 04/03/2023

CANTEIRO DE OBRAS CANTEIRO DE OBRAS 1,00 61.908,10 61.908,10 09/03/2022 04/03/2023

CANTEIRO DE OBRAS CANTEIRO DE OBRAS 1,00 61.908,10 61.908,10 09/03/2022 04/03/2023

SUPERESTRUTURA SUPERESTRUTURA 1,00 245.476,59 245.476,59 09/04/2022 08/07/2022

SUPERESTRUTURA SUPERESTRUTURA 1,00 245.476,59 245.476,59 09/04/2022 08/07/2022

SISTEMA DE VEDAÇÃO
VERTICAL

SISTEMA DE VEDAÇÃO
VERTICAL

1,00 77.277,92 77.277,92 09/05/2022 06/09/2022

SISTEMA DE VEDAÇÃO
VERTICAL

SISTEMA DE VEDAÇÃO
VERTICAL

1,00 77.277,92 77.277,92 09/05/2022 06/09/2022

INFRAESTRUTURA INFRAESTRUTURA 1,00 86.945,28 86.945,28 09/04/2022 08/06/2022

INFRAESTRUTURA INFRAESTRUTURA 1,00 86.945,28 86.945,28 09/04/2022 08/06/2022

SERVIÇOS PRELIMINARES E
MOVIMENTO DE TERRAS

SERVIÇOS PRELIMINARES E
MOVIMENTO DE TERRAS

1,00 42.861,67 42.861,67 09/03/2022 08/05/2022

SERVIÇOS PRELIMINARES E
MOVIMENTO DE TERRAS

SERVIÇOS PRELIMINARES E
MOVIMENTO DE TERRAS

1,00 42.861,67 42.861,67 09/03/2022 08/05/2022

ESQUADRIAS ESQUADRIAS 1,00 45.442,29 45.442,29 09/07/2022 06/11/2022

ESQUADRIAS ESQUADRIAS 1,00 45.442,29 45.442,29 09/07/2022 06/11/2022

SISTEMAS DE COBERTURA COM
ESTRUTURA METÁLICA

SISTEMAS DE COBERTURA
COM ESTRUTURA METÁLICA

1,00 115.784,61 115.784,61 09/06/2022 07/10/2022

SISTEMAS DE COBERTURA
COM ESTRUTURA METÁLICA

SISTEMAS DE COBERTURA
COM ESTRUTURA METÁLICA

1,00 115.784,61 115.784,61 09/06/2022 07/10/2022

REVESTIMENTOS REVESTIMENTOS DE
PAREDES INTERNAS E
EXTERNAS

1,00 47.149,77 47.149,77 09/07/2022 05/01/2023

REVESTIMENTOS REVESTIMENTOS DE
PAREDES INTERNAS E
EXTERNAS

1,00 47.149,77 47.149,77 09/07/2022 05/01/2023

PINTURA PINTURA 1,00 40.445,93 40.445,93 09/11/2022 09/03/2023

PINTURA PINTURA 1,00 40.445,93 40.445,93 09/11/2022 09/03/2023

INSTALAÇÕES REDE
ESTRUTURADAS

INSTALAÇÕES REDE
ESTRUTURADAS

1,00 22.722,81 22.722,81 09/01/2023 09/05/2023

INSTALAÇÕES REDE
ESTRUTURADAS

INSTALAÇÕES REDE
ESTRUTURADAS

1,00 22.722,81 22.722,81 09/01/2023 09/05/2023

SISTEMA DE PROTEÇÃO DESC.
ATMOSFÉRICAS (SPDA)

SISTEMA DE PROTEÇÃO
DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)

1,00 9.281,60 9.281,60 09/04/2022 04/04/2023

SISTEMA DE PROTEÇÃO
DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)

SISTEMA DE PROTEÇÃO
DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)

1,00 9.281,60 9.281,60 09/04/2022 04/04/2023

SERVIÇOS COMPLEMENTARES SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 9.379,75 9.379,75 09/03/2023 08/05/2023

SERVIÇOS COMPLEMENTARES SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 9.379,75 9.379,75 09/03/2023 08/05/2023

10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:



11 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO- PAD

12 - BENS REMANESCENTES

13 - PROPOSIÇÃO

Autorizado pelo(a) DIEGO HENRIQUE PEREIRA DE VIVEIROS CPF 022.752.571-01 no dia 14/04/2022 16:21:02

Brasília, 11 de MAIO de 2022

14 - APROVAÇÃO

Autorizado pelo(a) TOMAS DIAS SANT ANA CPF 037.785.116-70 no dia 28/04/2022 19:50:14

Brasília, 11 de MAIO de 2022

MÊS/ANO VALOR

3/2022 R$ 71.379,33

4/2022 R$ 128.456,30

5/2022 R$ 169.291,76

7/2022 R$ 119.188,15

9/2022 R$ 121.292,16

10/2022 R$ 106.131,53

12/2022 R$ 77.108,06

1/2023 R$ 88.568,67

2/2023 R$ 76.157,99

6/2022 R$ 134.404,69

8/2022 R$ 123.071,02

11/2022 R$ 105.622,38

11 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO- PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA CUSTO INDIRETO VALOR PREVISTO

44905100 Não R$ 1.320.672,04

12 - BENS REMANESCENTES

O Objeto do Termo de Execução Descentralizada contempla a aquisição, produção ou construção de bens?

Sim

Se sim, informar a titularidade e a destinação dos bens quando da conclusão do TED:

Instituto federal de Mato Grosso do Sul

13 - PROPOSIÇÃO

14 - APROVAÇÃO


