

PLANO DE TRABALHO

É do tipo Emenda?

Não

Identificação (Título / Objeto da despesa)

Edital Setec nº 35/2020 - Rede Maker - Fase II

1 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a):

26101 - Administração Direta

Nome da autoridade competente:

TOMÁS DIAS SANT'ANA

Número do CPF:

037.785.116-70

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

150016 - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:

150016 - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

150016 - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

2 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada:

26415 - Instituto Federal do Mato Grosso do Sul

Nome da autoridade competente:

ELAINE BORGES MONTEIRO CASSIANO

Número do CPF:

929.443.619-53

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora- UG que receberá o crédito:

158132 - IF-MatoGrossodoSul

Número e Nome da Unidade Gestora- UG Responsável pelo execução do objeto do TED:

158132 - IF-MatoGrossodoSul

3 - OBJETO

Disseminar os princípios que norteiam a cultura Maker, a fim de incentivar a construção de um ambiente favorável à disseminação de novas abordagens de ensino-aprendizagem, incluindo metodologias ativas e formação de um ecossistema de inovação da educação Profissional e Tecnológica, com a aquisição de equipamentos pactuados no Edital 035/2020, em sua Fase 2, conforme as propostas submetidas para os campi Campo Grande e Dourados.

4 - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

META 1 - Adquirir equipamentos aprovados no plano de trabalho para o Campus Campo Grande na Chamada Setec nº 35/2022 Fase II; META 2 - Adquirir equipamentos aprovados no plano de trabalho para o Campus Dourados na Chamada Setec nº 35/2022 Fase II; META 3 Apoiar projetos de Educação 4.0 em cooperação com escolas públicas desenvolvidos pelo IFMS no Campus Campo Grande; META 4 Campus Campo Grande: capacitar professores de escolas públicas na concepção e uso de materiais didáticos inovadores e tecnológicos e/ou tecnologias educacionais, preferencialmente, assistivas e gamificadas, além de metodologias ativas que favoreçam os processos de ensino e aprendizagem; META 5 Capacitar servidores para o uso de tecnologia em suas práticas diárias como aulas e projetos de ensino, pesquisa e extensão no Campus Dourados; META 6 Campus Dourados: realizar o Hackathon do IFMS para estimular estudantes e servidores a elaborarem soluções inovadoras aplicadas a problemas reais do setor produtivo; META 7 - Divulgar os trabalhos e iniciativas promovidas pelo ambiente IFmaker no âmbito do IFMS; e META 8 Elaboração da prestação de contas.

5 - JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

A expertise em impressão 3D é um dos grandes diferenciais que fazem do IFMS uma referência nesta tecnologia em todo o Mato Grosso do Sul e, fortalecer esta competência, agregando novas tecnologias, por meio da aquisição de novos equipamentos, favorecem que o IFmaker desenvolva novos projetos em diferentes cadeias produtivas no Estado.

6 - SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?
Não

7 - FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:
Direta, por meio da utilização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada:

8 - CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º):

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?:
Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

9 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Incluir

| METAS | DESCRIÇÃO | Unidade de Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Início | Fim |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------|-------------|------------|------------|
| Aquisição | Adquirir equipamentos aprovados para o Campus Campo Grande | Unidade | 1,00 | 170.837,58 | 170.837,58 | 12/12/2022 | 31/12/2022 |
| Equipamentos | Produtos adquiridos Campus Campo Grande | Unidade | 1,00 | 170.837,58 | 170.837,58 | 12/12/2022 | 31/12/2022 |
| Aquisição | Adquirir equipamentos aprovados para o Campus Dourados | Unidade | 1,00 | 161.776,91 | 161.776,91 | 12/12/2022 | 31/12/2022 |
| Equipamentos | Produtos adquiridos Campus Dourados | Unidade | 1,00 | 161.776,91 | 161.776,91 | 12/12/2022 | 31/12/2022 |
| Capacitação | Capacitar professores de escolas públicas em Campo Grande/MS | Unidade | 1,00 | | 0,00 | 01/03/2023 | 30/11/2023 |
| Treinamento | Docentes capacitados para a concepção e uso de materiais didáticos inovadores e tecnológicos e/ou tecnologias educacionais | Unidade | 1,00 | | 0,00 | 01/03/2023 | 30/11/2023 |
| Evento | Realizar o Hackathon do IFMS para estimular estudantes e servidores do Campus Dourados | Unidade | 1,00 | | 0,00 | 01/10/2023 | 31/10/2023 |
| Participação | Evento realizado com ampla participação | Unidade | 1,00 | | 0,00 | 01/10/2023 | 31/10/2023 |
| Divulgação | Divulgar os trabalhos e iniciativas promovidas | Unidade | 1,00 | | 0,00 | 01/07/2023 | 30/11/2023 |

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|------|------------|------------|
| Capacitar | Docentes capacitados para a concepção e uso de materiais didáticos inovadores e tecnológicos e/ou tecnologias educacionais | Unidade | 1,00 | | 0,00 | 01/07/2023 | 30/11/2023 |
| Projetos | Apoiar projetos de Educação 4.0 em cooperação com escolas públicas desenvolvidos pelo IFMS no Campus Campo Grande | Unidade | 1,00 | | 0,00 | 01/02/2023 | 30/11/2023 |
| Inserção | Inserção nas escolas públicas da região de Campo Grande. | Unidade | 1,00 | | 0,00 | 01/02/2023 | 30/11/2023 |
| Capacitação | Capacitar servidores do Campus Dourados para o uso de tecnologia | Unidade | 1,00 | | 0,00 | 01/02/2023 | 30/11/2023 |
| Treinamento | Servidores do Campus Dourados Capacitados | Unidade | 1,00 | | 0,00 | 01/02/2023 | 30/11/2023 |
| Prestação de Contas | Elaboração da Prestação de Contas | Unidade | 1,00 | | 0,00 | 01/12/2023 | 31/12/2023 |
| Elaboração | Prestação de contas elaborada e encaminhada | Unidade | 1,00 | | 0,00 | 01/12/2023 | 31/12/2023 |

10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

| MÊS/ANO | VALOR |
|---------|----------------|
| 12/2022 | R\$ 332.614,49 |

11 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO- PAD

| CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA | CUSTO INDIRETO | VALOR PREVISTO |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 44905200 | Não | R\$ 332.614,49 |

12 - BENS REMANESCENTES

O Objeto do Termo de Execução Descentralizada contempla a aquisição, produção ou construção de bens?

Sim

Se sim, informar a titularidade e a destinação dos bens quando da conclusão do TED:

Todos os materiais permanentes adquiridos, conforme rol dos campos 9.1 e 9.2 PLANO DE APLICAÇÃO - DETALHAMENTO do Plano de Trabalho, serão repassados ao patrimônio do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, patrimoniados nos campi Campo Grande e Dourados.

13 - PROPOSIÇÃO

Autorizado pelo(a) DIEGO HENRIQUE PEREIRA DE VIVEIROS CPF 022.752.571-01 no dia 12/12/2022 20:33:19

Brasília, 21 de DEZEMBRO de 2022

14 - APROVAÇÃO

Autorizado pelo(a) TOMAS DIAS SANT ANA CPF 037.785.116-70 no dia 20/12/2022 12:07:45

Brasília, 21 de DEZEMBRO de 2022

