

PLANO DE TRABALHO

É do tipo Emenda?

Não

Identificação (Título / Objeto da despesa)

Construção de restaurante estudantil Campus Jardim

1 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a):

26101 - Administração Direta

Nome da autoridade competente:

MARCELO BREGAGNOLI

Número do CPF:

666.113.426-72

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

150016 - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:

150016 - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

150016 - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

2 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada:

26415 - Instituto Federal do Mato Grosso do Sul

Nome da autoridade competente:

ELAINE BORGES MONTEIRO CASSIANO

Número do CPF:

929.443.619-53

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODI

UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora- UG que receberá o crédito:

158132 - IF-MatoGrossodoSul

Número e Nome da Unidade Gestora- UG Responsável pelo execução do objeto do TED:

158132 - IF-MatoGrossodoSul

3 - OBJETO

ID - 57960 - Construção do Refeitório Estudantil no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) Campus Jardim. O objetivo principal é garantir infraestrutura adequada para a oferta de alimentação escolar aos estudantes, promovendo segurança alimentar, permanência estudantil e condições de êxito acadêmico, conforme diretrizes da Lei nº 12.796/2013 e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

4 - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

Ações principais: 1. Finalização dos projetos técnicos (Projeto Executivo, Memorial Descritivo, ARTs). 2. Licitação e contratação da empresa executora. 3. Execução da obra em três fases: o Estrutura e fundação; o Instalações elétricas, hidráulicas e climatização; o Acabamento e mobiliário. 4. Fiscalização da obra e cumprimento do cronograma. 5. Entrega e operacionalização do refeitório. Metas: Garantir alimentação de qualidade e segurança alimentar aos estudantes. Melhorar a permanência e o desempenho acadêmico. Cumprir as diretrizes do PNAE e normas sanitárias. Executar a obra dentro do prazo e orçamento estabelecidos.

5 - JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

A estrutura atual do campus não possui refeitório ou cozinha adequados. O único espaço destinado ao preparo e consumo de alimentos é uma copa de 16,30 m², compartilhada entre estudantes e trabalhadores terceirizados, o que ocasiona superlotação nos horários de refeição e não atende aos requisitos mínimos para segurança alimentar e conforto.

6 - SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?
Não

7 - FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

Contratação de particulares, observadas as normas para contratos da administração pública:

8 - CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º):

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?:
Não

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:

9 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Incluir

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Inicio	Fim
Meta 01	Construção do Refeitório Estudantil no Campus	unitário	1,00	1.453.172,82	1.453.172,82	05/08/2025	05/08/2026
Produto 01	Construção do Refeitório Estudantil no Campus	unitário	1,00	1.453.172,82	1.453.172,82	05/08/2025	05/08/2026

10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

MÊS/ANO	VALOR
9/2025	R\$ 300.948,62
10/2025	R\$ 74.437,96
11/2025	R\$ 118.911,85
12/2025	R\$ 152.318,82
1/2026	R\$ 130.436,16
2/2026	R\$ 174.409,00
3/2026	R\$ 62.155,40

4/2026	R\$ 95.419,34
5/2026	R\$ 80.696,31
6/2026	R\$ 80.696,31
7/2026	R\$ 66.782,48
8/2026	R\$ 115.960,57

11 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO- PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
44905100	Não	R\$ 1.453.172,82

12 - BENS REMANESCENTES

O Objeto do Termo de Execução Descentralizada contempla a aquisição, produção ou construção de bens?

Sim

Se sim, informar a titularidade e a destinação dos bens quando da conclusão do TED:

Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - IFMS

13 - PROPOSIÇÃO

Autorizado pelo(a) DIEGO HENRIQUE PEREIRA DE VIVEIROS CPF 022.752.571-01 no dia 06/08/2025 12:11:29

Brasília, 06 de AGOSTO de 2025

14 - APROVAÇÃO

Autorizado pelo(a) MARCELO BREGAGNOLI CPF 666.113.426-72 no dia 12/08/2025 21:40:40

Brasília, 12 de AGOSTO de 2025