
Obra: Galpão Agricola
Área: 604,60 m²

Local: IFMS Naviraí
SINAPI: Setembro 2020 - Com desoneração 

BDI: 25,70%

 

TOTAL 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias
721.792,31R$    22.872,33R$      63.651,38R$      103.208,57R$    104.277,07R$    92.643,11R$      105.707,34R$    110.182,21R$    101.906,80R$    17.343,50R$      

16.403,82R$      8.201,91R$        8.201,91R$        8.201,91R$        8.201,91R$        8.201,91R$        8.201,91R$        8.201,91R$        8.201,91R$        
20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

6.468,51R$        6.468,51R$        -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 
50,00% 50,00%

-R$                 48.980,97R$      48.980,97R$      -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 
50,00% 50,00%

-R$                 -R$                 46.025,70R$      46.025,70R$      -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 
50,00% 50,00%

-R$                 -R$                 -R$                 50.049,47R$      50.049,47R$      -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 
50,00% 50,00%

-R$                 -R$                 -R$                 -R$                 7.335,59R$        7.335,59R$        -R$                 -R$                 -R$                 
50,00% 50,00%

-R$                 -R$                 -R$                 -R$                 27.056,15R$      27.056,15R$      -R$                 -R$                 -R$                 
50,00% 50,00%

-R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 53.312,80R$      53.312,80R$      45.696,69R$      -R$                 
35,00% 35,00% 30,00%

-R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 9.800,90R$        9.800,90R$        -R$                 -R$                 
50,00% 50,00%

-R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 1.266,45R$        1.266,45R$        -R$                 
50,00% 50,00%

-R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 4.296,50R$        4.296,50R$        
50,00% 50,00%

-R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 37.600,16R$      37.600,16R$      -R$                 
50,00% 50,00%

-R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 3.804,38R$        3.804,38R$        
50,00% 50,00%

-R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 1.040,72R$        1.040,72R$        
50,00% 50,00%

14 PAISAGISMO ÁREA EXTERNA 2.081,44R$        

12 PAVIMENTAÇÃO 75.200,32R$      

13 PINTURA 7.608,75R$        

10 PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 2.532,90R$        

11 REVESTIMENTO 8.593,00R$        

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 152.322,29R$    

9
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 
SANITARIAS 

19.601,79R$      

6 ALVENARIA 14.671,18R$      

7 ESQUADRIAS 54.112,29R$      

4 SUPERESTRUTURA 92.051,39R$      

5 COBERTURA 100.098,93R$    

2 MOVIMENTO DE TERRA 12.937,02R$      

3 FUNDAÇÃO 97.961,93R$      

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS 
PRELIMINARES/TECNICOS 

1 82.019,08R$      
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