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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Barracdo Reciclagem IFMS Dourados
Area: 504,60 m?
SINAPI Abril 2020 - com desoneragdo
BDI 24,52%
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRICAO DO SERVICO TOTAL 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias
RS 293.411,91 | RS 50.145,92 | RS 121.729,58 | RS 71.227,61 | RS 50.308,79
1 SERVICOS PRELIMINARES/TECNICOS RS 28.550,97 | RS 7.137,74 | RS 7.137,74 | RS 7.137,74 | RS 7.137,74
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2 FUNDAGAO RS 43.008,18 | RS 43.008,18 | RS - RS - RS -
100,00%
3 SUPERESTRUTURA RS 71.097,33 | RS - RS 71.097,33 | RS - RS -
100,00%
4 COBERTURA R$ 43.494,51 | RS - RS 43.494,51 | RS - RS -
100,00%
5 ALVENARIA RS 20.234,00 | RS - RS - RS 20.234,00 | RS -
100,00%
6 ESQUADRIAS RS 17.896,75 | RS - RS - RS 17.896,75 | RS -
100,00%
7 REVESTIMENTO RS 25.959,12 | RS - RS - RS 25.959,12 | RS -
100,00%
8 PISO RS 24.652,83 | RS - RS - RS - RS 24.652,83
100,00%
9 PINTURA RS 16.352,86 | RS - RS - RS - RS 16.352,86
100,00%
10  [PREVENGAO DE INCENDIO R$ 800,16 | RS - RS - RS - RS 800,16
100,00%
11 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 1.365,19 | RS - RS - RS - RS 1.365,19
100,00%
Alexandre Zanella
Engenheiro civil
CREAMS 3153D ldel




