
Obra: Barracão Reciclagem IFMS Dourados 

Área: 504,60 m²

SINAPI Abril 2020 - com desoneração 
BDI 24,52%

 

TOTAL 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

293.411,91R$          50.145,92R$             121.729,58R$         71.227,61R$            50.308,79R$            

1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS 28.550,97R$            7.137,74R$               7.137,74R$              7.137,74R$              7.137,74R$               

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2 FUNDAÇÃO 43.008,18R$            43.008,18R$             -R$                       -R$                        -R$                         

100,00%

3 SUPERESTRUTURA 71.097,33R$            -R$                         71.097,33R$           -R$                        -R$                         

100,00%

4 COBERTURA 43.494,51R$            -R$                         43.494,51R$           -R$                        -R$                         

100,00%

5 ALVENARIA 20.234,00R$            -R$                         -R$                       20.234,00R$            -R$                         

100,00%

6 ESQUADRIAS 17.896,75R$            -R$                         -R$                       17.896,75R$            -R$                         

100,00%

7 REVESTIMENTO 25.959,12R$            -R$                         -R$                       25.959,12R$            -R$                         

100,00%

8 PISO 24.652,83R$            -R$                         -R$                       -R$                        24.652,83R$             

100,00%

9 PINTURA 16.352,86R$            -R$                         -R$                       -R$                        16.352,86R$             

100,00%

10 PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 800,16R$                 -R$                         -R$                       -R$                        800,16R$                  

100,00%

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.365,19R$              -R$                         -R$                       -R$                        1.365,19R$               

100,00%

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Alexandre Zanella

Engenheiro civil
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